	홀인원_1차 프로젝트				
업무 구분	업무 상세	내용	담당자 1		
프로젝트 기획	시장 리서치	제로 시장 리서치	공통		
	고객 리서치	당뇨 환자 및 타겟 고객 선정 및 리서치	공통		
	메인 서비스 기획	메인 서비스 (프로젝트) 기획 및 선정	공통		
	기능 단위 서비스 기획	단위 기능 서비스 기획 및 선정	공통		
	추가 기능 논의	필수 기능 외, 추가로 구현 가능한 기능 논의	공통		
프론트엔드	UI 설계	Figma를 활용한 UI 설계	송동규		
	웹 홈페이지 및 기능 구현	웹 홈페이지 구축 및 단위 기능 구현	양지웅		
백엔드	필요 데이터 정의	수집 및 활용 필요한 데이터 정의	공통		
	데이터 수집	데이터베이스에 넣을 데이터 수집	주승완		
	데이터베이스 구축	데이터베이스 구축 및 테이블 설계	최민서		
	데이터 베이스 연동	웹 홈페이지와 데이터베이스 간 연동	최민서		
프로젝트 관리	프로젝트 기획서	프로젝트 개요, 기능, 테이블 설계도 작성	이재현		
	WBS	각 업무 구분 및 계획 수립	이재현		
테스트	프로토타입 테스트	최종 발표 전 테스트 진행	송동규		
발표	발표자료 제작	발표자료용 프리젠테이션 제작	이재현		
	발표	최종 발표	양지웅		

E_WBS					
담당자 2	시작	기한	실제 마감	진척	비고
공통	2025-03-24	2025-03-26	2025-03-26	완료	
공통	2025-03-24	2025-03-26	2025-03-26	완료	
공통	2025-03-25	2025-03-26	2025-03-26	완료	
공통	2025-03-25	2025-03-27	2025-03-27	완료	
공통	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-27	완료	
이재현	2025-03-27	2025-03-27	2025-03-27	완료	
송동규	2025-03-28	2025-03-31	2025-03-31	완료	
공통	2025-03-26	2025-03-27	2025-03-27	완료	
송동규	2025-03-27	2025-03-29	2025-04-01	완료	
-	2025-03-27	2025-03-28	2025-03-28	완료	
주승완	2025-03-28	2025-03-31	2025-03-31	완료	
-	2025-03-26	2025-03-26	2025-03-26	완료	
-	2025-03-27	2025-03-27	2025-03-27	완료	
	2025-03-31	2025-04-01	2025-04-01	완료	
양지웅	2025-03-31	2025-04-01	2025-04-01	완료	
최민서	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-01	완료	
	! 	<u>.</u>	<u>.</u>		